

PLANO DE TRABALHO

1. ETAPA II – FASE 1 – Realização das Pesquisas CONTAGEM VEICULAR CLASSIFICADA

O objetivo desta pesquisa é aferir os totais de viagens internas

Serão definidas 30 seções do sistema viário principal, a ser definidos em conjunto com a CONTRATANTE, nos períodos entre 7:00 às 10:00 e 17:00 às 20:00.

As contagens serão definidas por sentido e classificadas por:

- Automóveis
- Motocicletas
- Caminhões
- Micro-ônibus
- Ônibus urbanos
- Ônibus intermunicipais / regionais

2. PLANEJAMENTO DO CAMPO E CRONOGRAMA

A CONTRATADA irá realizar a coleta dos dados de acordo com o cronograma abaixo, sempre com 2 Supervisores e 8 pesquisadores. O cronograma proposto para o estudo é o seguinte:

DATA	DESCRIÇÃO
Dia 01	Treinamento interno supervisor e pesquisadores
Dia 02	Treinamento externo supervisor e pesquisadores
Dia 03 a 45	Coleta de dados
Dia 46 a 60	Tabulação dos dados
Dia 61 a 89	Elaboração do Relatório Final
Dia 90	Apresentação dos resultados

